
Hvordan er processen grebet an

Hvordan skabtes ejerskab til projektet lokalt

Hvordan blev projektet ”solgt” til lodsejerne

At håndtere og facilitere en proces med mange aktører

Hvad er der kommet ud af projektet



Linjer i landskabet
KPN vintermøde 2020

40 minutter på Bornholm



Hvordan skabes ejerskab og accept? 
Ret enkelt, hav for øje at:
• Ejerskab skabes når den selviske følelse af at jeg eller mine ideer er 

med i projektet.

• Grundlæggende vil folk gerne med i en succes.

• Man skal kunne se formålet med projektet og konsekvenserne af 
projektet.

• Begejstring skaber positivitet, når der er flere, følger vi gerne med.



Aakirkebys fremtid – ideen skabes

•Borgermøde SYTE (Sydbornholms Turist og 
Erhvervsforening) og Borgerforeningen foråret 
2013

•Et klart koncept tager form
•Professionel assistance fra starten løfter kvaliteten





Information 
i landskabet



FORBEREDELSE TIL BORGERMØDE 20. MAJ 2014

• Styregruppe dannes

• Styring af proces op til borgermøde DATO

• Kommunikation lokalt

• Meningsdannere

• Lodsejere



PROJEKTVEDTAGELSEN

• Hold god kontakt til kritikerne, også de ”umulige”

• Pressen informeres ”færdigt materiale til avisen”. Giv idéer til hvem 
der vil kommentere

• Positiv omtale kommer ikke nødvendigvis af sig selv

• Planlæg mødet grundigt
• Styr mod ønsket resultat

• Få kritikpunkter frem og løst – eller afvist straks

• Have flertallet af dem der siger noget på plads før mødet



SÅDAN GIK BORGERMØDET 20. MAJ 2014

Pressen fik detaljeret materiale om projektet, og om hvad der skal ske 
fremover



Fundraising går i gang



8 fonde



SELVE PROJEKTET



Fra flere i landskabet til fokus på Klintebakken





















Forbedret adgang og 
opholdsmuligheder




